

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева»

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО на 2021–2027 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО | Сентябрь 2021 года | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО на период 2022–2027 годов | Август 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО на период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения | Ноябрь 2021 – | Аналитическая записка об оценке условий образовательной |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | июнь 2022 года | организации с учетом требований новых ФГОС НОО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ОО | Октябрь 2021 – март 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей | Октябрь 2021 – май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих |

| | | | |
|----|--|--------------------------------|--|
| | регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО | | реализацию ФГОС НОО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Январь 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО | Сентябрь 2021 – июнь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 15.06.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД |

| | | | |
|----|---|-------------------------|---|
| | педагогического совета | | |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х классов по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год | До 30.08.2022 | Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х классов по новым ФГОС НОО на 2023/24 учебный год | До 30.08.2023 | Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х классов по новым ФГОС НОО на 2024/25 учебный год | До 30.08.2024 | Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х классов по новым ФГОС НОО на 2025/26 учебный год | До 30.08.2025 | Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО. |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным |

| | | | |
|----|---|-------------------------|---|
| | курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | | модулям учебного плана для 2-х классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х классов |
| 30 | Утверждение списка УМК для НОО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для НОО с приложением данного списка |
| 31 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями |
| 32 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО | | <p>формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО</p> |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | | | |
| 33 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | До 1 октября 2021 года | <p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p> |
| 34 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 35 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом | В течение учебного года | Протоколы заседаний педагогического совета |
| 36 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Аналитическая справка руководителя ШМО |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 37 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 38 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 39 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО . | Январь 2022 года | Аналитическая справка |
| 40 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | Январь 2022 года, | Аналитическая справка |
| 41 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО | ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО. Аналитическая справка методиста школы. |
| 42 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |

| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
|---|--|---|--|
| 43 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 44 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в учительской образовательной организации |
| 45 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации |

Заместитель директора по УВР Кураева С.В.