

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА



С.Н.Лиджиева

### «Реализация типового решения «Гардероб» в МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
<p><b>Заказчик проекта:</b> С.Н.Лиджиева</p> <p><b>Клиенты процесса:</b> участники образовательного процесса</p> <p><b>Периметр проекта:</b> МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А. Пюрбеева»</p> <p><b>Границы процесса:</b> от входа гардероба до выхода из гардероба</p> <p><b>Владелец процесса:</b> С.В. Кураева</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> С.Н. Лиджиева</p> <p><b>Команда проекта:</b> С.Н. Лиджиева, С.В.Кураева, С.Л.Местеева, С.А. Басангова, Б.В. Нимгирова, Д.П. Ниянченко, З.Г.Убушаева, Н.У. Цохурова, О.В. Манцаев</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Очереди при входе или выходе, т.к один проем;</li> <li><input type="checkbox"/> Нехватка обувных ячеек;</li> <li><input type="checkbox"/> Опоздания на уроки;</li> <li><input type="checkbox"/> Риск травматизма.</li> <li><input type="checkbox"/> Слабое освещение</li> </ul>		
2. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	15	5-7	1. Старт проекта	27.04.24	
Уровень удовлетворенности гардеробом %	65	90	2. Диагностика и целевое состояние	12.05.24	31.05.24
			<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Анализ текущего состояния (фото)</li> <li><input type="checkbox"/> Карта текущего состояния</li> </ul>	12.05.24	24.05.24
			20.05.24	31.05.24	
			3. Разработка решений	01.06.24	17.07.24
			<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Разработка плана мероприятий</li> <li><input type="checkbox"/> Скорректированная карточка проекта</li> </ul>	01.06.24	02.07.24
				03.07.24	10.07.24
			4. Внедрение улучшений	18.07.24	02.10.24
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Достигнутое состояние (фото)</li> </ul>	18.07.24	25.09.24
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	03.10.24	15.11.24
			<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Проведение анкетирования №2</li> <li><input type="checkbox"/> Создание презентации</li> <li><input type="checkbox"/> Совещание по защите результатов</li> </ul>	03.10.24	11.10.24
				12.10.24	16.10.24
				17.10.24	24.10.24
			6. Окончание проекта		24.10.24